
Life+ Project 3watEr 

Coordinated by ELO 

Getuigenis:3 revoluties en 6 
succesfactoren om een Lifeproject 
duurzaam te doen lukken 



Wie is de spreker?  

Claude de Villenfagne 

• Medestichter, enthousiaste, groene en wat 
revolutionaire ondervoorzitter van de VZW OVML 
(Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg): 
groep van landeigenaars en-gebruikers 

• OVML gesticht in 2002 met 3 hoofddoelen: 

– Kennis en eerbied van de landgebruikers onder 
mekaar 

– Verdediging van hun rechten 

– Voorbeeldig beheer van de natuur- economische 
en culturele waarden van de streek 



Het project 
 

Life+ Project 3watEr 
 

‘Ecologische verbetering van het Vijvergebied 

Midden-Limburg via een nauwe samenwerking met 

private en publieke partners via een Triple-E aanpak’ 



Belgie 

Provincie Limburg 

Europa, Natura2000 network 

 

Projectgebied: 4.500 ha 

Natura2000 gebied: 2.650 ha 
 

 

 



Together 

 

+ vzw Ontwikkeling 

Vijvergebied Midden 

Limburg (OVML) 
Agentschap voor Natuur en 

Bos (ANB) 

+ 
 vzw Limburgs 

Landschap 

(Lila) 
+ 

stad Hasselt (HAS) 

 

European Landowners’ 

Organization asbl (ELO), 

coordinator 

gemeente Zonhoven (ZON) 

Regionaal 

Landschap 

Lage Kempen 

(RLLK) 

+ + 

Vlaamse Land-

maatschappij (VLM) vzw Natuurpunt 

Limburg (NP L) 

gemeente Heusden-Zolder  (H-Z) 

Provincie Limburg (Prov.) 





 Gechiedenis in vier stappen naar 
een Life+ 

1.De oppositie: 1997-2003 
Administratie en landeigenaars bestrijden mekaar: van beide 

kanten worden er extreme posities aangenomen 

2. De bewustwording: 2003-2005 
Bewustvolle PERSONEN  brengen meer begrip in de standpunten. 
Landeigenaars oordelen dat  een voorbeeldig en duurzaam 

beheer van de natuur tot samenwerking kan leiden. 

3. De opbouw: 2005-2008 
OVML wordt gesticht en behaalt het Inbev-Baillet-Latour prijs  

voor haar verzorgd beheer van verscheidene eigendommen  

4. Het Life+project: 2009-2014 
Het potentieel van de streek wijst uit naar een mogelijk 

lifeproject: bevestigd door contacten met ELO en met de 
Europese Commissie  

Oproep van alle actoren leidt, na overwonnen scepticisme, tot 
opstelling en aanvaarding van het dossier door Europa.  
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+ 10 breeding 

pairs !

+ 500 calling males !

+ 12,6 ha new !       

+ 140 ha improved !

+ 4,1 ha new !          

+ 0,8 ha improved !

+ 2,1 ha new !         

+ 6,3 ha improved ! + 8,7 ha new !            

+ 22,8 ha improved !

+ 26 ha improved !

Verwachte  

resultaten 
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95%  van de 

objectieven zijn 

bereikt 









De 5 hoofddoelen van het project 3WATER: 

1. Ecologische verbeteringen: Roerdomp, boomkikker, 

heide,…doelstellingen bereikt voor 95%  

2. Een nauwe samenwerking aangaan met de private 
landeigenaren in het gebied en met alle andere betrokken 
partijen : Europees Award voor de bereikte 
samenwerking 

3. Volgens een Triple E aanpak te werk gaan, wat staat voor 
een versterkt samengaan van Ecologie, Economie en 

Educatie: Triple E fiches met bereikte resultaten 

4. Het brede publiek informeren over de inspanningen rond 
het behoud van de Europese natuur en biodiversiteit  

5. Een voorbeeldproject zijn voor Europa over de 
samenwerking met private landeigenaren in het beheer van 
Europees belangrijke natuur(gebieden) 

… voor een totaal budget van € 2.700.000 (50% EU co-fin.) 



Financiering van het project 
• Europa: 50% 
• Vlaamse Gemeenschap : 40% 
• Eigenaar : 10% 

Financiering van het onderhoud 
• Eigenaar met eigen middelen 
(samenwerking van eigenaars) 

 



Toekomst: Afterlife 

1.Handvest ondertekend door alle partners: 
« Wij werken samen om ons juweel te 
behouden en op duurzame wijze te 
onderhouden » 

 
2. Opvolgingsfiche per eigenaar met een 

controle om de 6 maand 
 



          Succesfactoren 

3 algemene succesfactoren 
 
1.  Vertrouwen van de Europese Commissie 

2. Het project beheren als een onderneming met 

duidelijke doestellingen op ecologisch, economisch en 

educatief gebied 

3. Inschakeling van de aangepste middelen om de 

doelstellingen te behalen 



        Succesfactoren 

3 specifieke succesfactoren: gebruikte middelen (1) 

 
1. Het aanspreken van ALLE potentiële actoren van het project: 

Gemeenten, natuurvereniging, administratie, privé 
landeigenaren. Iedereen welkom, niemand is uitgesloten. 

2. De samenwerking van alle actoren 
 2.1  de algemene coördinator: ELO contacten met de  

       Europese Commissie, de financiering en de boekhouding 
 2.2  de steun van de Overheid:  ANB 
 2.3  een technische verantwoordelijke voor de administratie  

      en de uitvoering der werken (Limburgs Landschap) 
 2.4  een structuur die de landeigenaar bundelt en 

      vertegewoordigt OVML 



       Succesfactoren 

De specifieke succesfactoren: gebruikte middelen (2) 

 
3. De structuur: een stuurgroep en 4 werkgroepen 
 3.1  een stuurgroep met ALLE leden (actoren):  

      gemeenschappelijke beslissing en opvolging 
 3.2  Werkgroep Communicatie: informatie van de bevolking,  

       infokranten en video 
 3.3  Werkgroep Hydrologie: kwaliteit van het water als  

       voorwaarde voor een gezonde natuur en economie 
 3.4 Werkgroep 3 E’s: om de vereisten van educatie, economie 

      en ecologie in te vullen 
 3.5 Werkgroep Management: snelle oplossingen voor  

  specifieke problemen en voorstellen aan stuurgroep 
 
 
 



Knelpunten (1) 
1. Gebrek aan synthetische visie: adequatie 

objectieven/middelen 
Oplossing: betere kennis van natuurfenomenen 
 
2. Administratieve weg om vergunningen te bekomen 
Oplossing: bewuste samenwerking van de verschillende 

            gezaghouders om de termijnen te herleiden 
 
3. Administratieve weg om de financiering te bekomen: 
     de betaling van de aannemers duren te lang met als 

gevolg de weigering om de bestelde werken uit te 
voeren en  de laattijdigheid in de uitvoering van het 
programma 

Oplossing: financiële controle van de coördinator naar de 
verantwoordelijken van de subsidiëring 

 

 

 

 



        Knelpunten (2) 

4. Een ingewikkelde boekhouding 
Oplossing: vanaf het BEGIN van het project een 

goedgeregelde coordinatie en controle van een 
stipte boekhouding (+/- om de 3 maand) 

 
5. Breuken in de samenwerking om ideologische 

redenen 
Oplossing : duurzaam natuur-, water- en luchtbeheer 

en biodiversiteit zijn een bezorgdheid waaraan 
iedereen dient mee te werken. Het is niet omdat 
privé eigenaars er hun energie aan geven dat ze 
om ideologische reden stokken in de wielen moeten 
kennen 

 



Besluit 

De realisatie van een Life+project is een fantastische 
ervaring en leidt tot uitzonderlijke duurzame 
resultaten op voorwaarde dat: 
1. ALLE actoren van de behandelde streek betrokken 

zijn en samenwerken om de beoogde 
doelstellingen die zij hebben anvaard  te bereiken. 

2. Een EVENWICHT wordt beoogd en bereikt tussen 
sociaal-culturele, economische en ecologische 
doelstellingen. 

3. Een sterke TECHNISCHE structuur het geheel 
ondersteunt voor een duurzame realisatie 



Bedankt voor jullie aandacht 



Vragen? 


